
Dar Al Ezz

لوحة مؤشرات المقاولات
ملخص تشغيلي للعقود والمستخلصات والمشتريات والمخزون خلال الفترة المحددة.

الفترة

2026-01-01 / 2026-07-17

مستخلصات / مشتريات/مصروفاتملخص الفترة

218,976.68المستخلصات

45,781.5المشتريات

13,909.97المصروفات المباشرة

المصروفات المباشرةالمشترياتالمستخلصات

قيمة صافيةحالات المستخلصات

73,055.12مصدر

72,880.2سداد جزئي

71,093.8سداد كلي

143,974إجمالي السداد

ع

العقود المفتوحة

5

241,947.93

م

مستخلصات الفترة

218,976.68

6 مستخلص

ت

سداد المستخلصات

143,974

المتبقي 75,002.68

ش

مشتريات الفترة

45,781.5

1 فاتورة

ص

المصروفات المباشرة

13,909.97

43 مصروف

أ

أوامر شراء غير مفوترة

0

0 أمر

خ

قيمة المخزون

39,810

أصناف حد أدنى: 0

143,974



المستخلص / قيمة العقدتقدم العقود

CONT-000002

تطوير مدارس مدار الفيصلية بنين العالمية - هدم وإزالة
99.4%

CONT-000003

تطوير مدارس مدار الفيصلية بنات العالمية - هدم وإزالة
100.0%

CONT-000001

تطوير مدارس الحجاز العالمية - هدم وإزالة
92.5%

CONT-000004

تطوير مدارس الحجاز العالمية - مبني الاقبال - هدم وإزالة
55.6%

CONT-000005

تطوير مدارس الحجاز العالمية - ترحيل رمال
100.0%

حسب المستخلصاتأعلى المقاولين

164,800.04حمادة شعبان

54,176.64شعبان عبدالله

تكلفة صرفصرف المخزون حسب بند المصروف

لا توجد حركات صرف مخزني خلال الفترة.

مصروفات مباشرةالمصروفات المباشرة حسب البند

4,160تنزيل ونقل الأغراض

2,980.16مصروفات سباكة

1,800مصروفات زجاج

1,325مصروفات نظافة

1,267.81مشتريات تغليف

804ضيافة وبوفية

ضريبة المستخلصات

0

ضريبة المشتريات

5,971.5

ضريبة المصروفات المباشرة

476.74

متبقي المصروفات المباشرة

0

صرف المخزون

0

عقود الفترة

241,947.93



آخر المستخلصات
أحدث مستندات المقاولين

الحالةالصافيالمقاولالعقدالتاريخالمستخلص

CLM-0000062026-07-15CONT-000005062,400مسدد

CLM-0000032026-07-15CONT-0000020648,053.12مصدر

CLM-0000052026-07-14CONT-0000040525,002مصدر

CLM-0000042026-07-14CONT-0000030668,693.8مسدد

CLM-0000022026-07-11CONT-0000020645,653.12مدفوع جزئيا

CLM-0000012026-07-06CONT-0000010529,174.64مدفوع جزئيا

آخر أوامر الشراء
متابعة التوريد والفوترة

الفوترةالإجماليالموردالتاريخالأمر

PO-0000012026-07-130445,781.5مفوتر


